Ylläksen pilottikohteen toimenpiteiden aikataulu

Vastuuhenkilöt: Erkki Ollila ja Joel Kauppinen

Huhtikuu

- Nykytilan kartoitus
- Talvikohteiden suunnittelu, riskikartoitukset

Toukokuu

- Karkea arvio merkki, taulu- ja viittatarpeista
- Kesäkohteiden suunnittelu, riskikartoitukset
- Kilpailutukset

Kesäkuu

- Kesäkohteiden tarkka määrittely
- Toimittajan päättäminen
- merkkien ja viittojen tilaukset

Heinäkuu

- Lähtöpaikkojen suunnittelu
- Opastetaulujen tilaukset
- Asennukset alkaa

Elokuu

- Asennukset

Syyskuu

- Asennuksen viimeistely
- Katselmukset
- Palautteen keruu

LAPIN AMK Lapland University of Applied Sciences · METSÄHALLITUS · Euroopan unioni · Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 · Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus · LUC MATKAILU