
Kuntaprosessi

REILA kuntatoimenpiteiden prosessi

1. Kunta-
tapaaminen 
10/2015 
Hankkeen 
käynnistys ja 
kunnan 
nykytila

2. Kunta-
tapaaminen
2/2016
Riskityökalut 
testaus, yleiset 
riskit

6. Kuntatapaaminen 
6/2017
Reittien vastuuasiat 
ja viestintä

4. Kunta-
tapaaminen 
10/2016
Riskiperus-
teinen 
reittimerkintä-
suunnitelma

5. Kuntatapaaminen 
2/2017 
Reittimerkinnät ja –
kartat, katselmus

3. Kunta-
tapaaminen 
6/2016
Yksittäisten riskien 
kartoitus

Lappiverkoston 
seminaari 2/2016 
Itä-Lappi
Verkostoituminen ja 
tiedonvaihto

7. Kunta-
tapaaminen 
9/2017
Yhteisiin 
merkintöihin 
sitoutuminen ja 
jatkosta 
sopiminen

Reittimerkintä-
suunnitelman 
toteuttaminen 
kunnittain

Lappiverkoston 
seminaari 2/2017
Länsi-Lappi
Yhtenäiset 
merkinnät

Ohjeistus yhtenäisistä 
pelastus- ja paikannus-
merkinnöistä

Ohjeistus 
yhtenäisistä  
maastomerkin-
nöistä

Vastuutoteuttajana Metsähallitus - yhteistyö kuntien kanssa

Vastuutoteuttajana Lapin pelastuslaitos / MTI – yhteistyö kuntien kanssa



Kuntatapaamiset 
yhteenveto

• Reittisuunnittelu usein yhden ihmisen vastuulla
• Huolto – ylläpito alihankintana
• Yhteistyön kehittäminen kunnan sisällä ja naapurikuntiin
• Työkalut (vuosikello, vastuut, reittikatselmus)

• Riskienkartoitus
• Palaute reiteistä? 
• Karttoja laatii monet eri tahot
• Mobiilisovellukset + tekniikka kiinnostaa (asiakasnäkökulma)

• Uudet ilmiöt ja kulkuvälineet reiteillä
• Monta rautaa tulessa – selkeä koonti ja suunta mitä kohti 

edetä



Aloituskokoukset
• Verkosto kasaan
• Yleiskatsaus:

• kunta, pelastuslaitos, matkailu, metsähallitus

• Työpaja: Nykytilan kartoitus

• Kotiläksy: Riskit
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1. Reittiasioiden 
vahvuudet ja 

haasteet
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3.Riski-
kartoitus
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