



Vipuvoimaa
EU:lta
2014-2020



Euroopan unioni
European Union



LAPIN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF LAPLAND

LAPIN AMK⁷
Lapland University of Applied Sciences

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa - KATOS

KATOS WEBINARS SPRING 2021 SUMMARY

Anzelika Krastina,
Senior Lecturer, International Project Manager
Lapland University of Applied Sciences


27.4.2021

WEBINAARISARJA KEVÄT 2021: KESKITTYY PERUSTEISIIN JA ALUEELLISEN HANKEOSAAMISEN KASVATTAMISEEN

- Kaksi webinaaria rahoitusosaaminen: helmikuussa 17.2. ja 24.2.
- Neljä webinaaria projektisuunnittelun perusteista maaliskuussa:
 - 2.3.2021: projektijohtaminen ja suunnittelun johtaminen
 - 6.3.2021: projektisykli käytännön tasolla
 - 23.3.2021: projektisuunnitelman sisältö
 - 30.3.2021: projektin viestintä ja disseminaatio
- Neljä webinaaria projektityökaluista
 - 6.4.2021: ongelma-analyysi, sidosryhmäanalyysi
 - 13.4.2021: looginen viitekehys
 - 20.4.2021: työpaketit ja aikataulu
 - 27.4.2021: budjetointi

Project cycle management and LFA

Programming



LFA LOGIC ROADMAP

PROJECT CYCLE


PROGRAMMING

IDENTIFICATION

FORMULATION

PLANNING TOOLS

National/Sectoral Objectives



Logframe




Results-based workplans & budgets



PROJECT APPLICATION

Feasibility studies
Financing proposals
Annual reports
Evaluation reports



IMPLEMENTATION

EVALUATION

PCM – INTEGRATED PROJECT PROCESSES TOOLS AND DOCUMENTS IN EACH CYCLE



- Problem and objective analysis TREE
- Strategy selection
- Stakeholder analysis
- Project CONCEPT Note

- Logical FRAMEWORK
- WORKBREAKDOWN structure mindmap
- GANTT CHART
- Resource plan and Budget
- Project PLAN&application

- Contract with EC
- Update WORKPLAN
- Actual work on implementation
- Communication plan
- Progress monitoring
- Dissemination
- Reporting

- REPORT on implemented project activity results (deliverables)
- Evaluation
- Audit



IF YOU WISH TO END WITH A SUCCESS

YOU SHOULD SUCCEED AT THE
BEGINNING!!!